

O QUE OS
EXECUTIVOS
PRECISAM SABER SOBRE
GERENCIAMENTO
DE PROJETOS

HAROLD KERZNER, PH.D.
FRANK P. SALADIS, PMP



INTERNATIONAL
Institute for Learning, Inc.



Resumo de O que os Executivos Precisam Saber Sobre Gerenciamento de Projetos

Não cabe aos executivos das empresas liderar diretamente os projetos afetos à sua área. Mas certamente cabe a eles montar o palco para o seu sucesso, supervisionar a execução e intervir diretamente em momentos-chave do desenvolvimento.

Aqui está o livro que o executivo precisa para conhecer, clara e sucintamente, o seu papel no gerenciamento de projetos.

[Acesse aqui a versão completa deste livro](#)