

ALDO DÓREA MATTOS

PLANEJAMENTO E CONTROLE DE OBRAS

**PERT/CPM ■ CAMINHO CRÍTICO ■ FOLGAS ■ ABORDAGEM PROBABILÍSTICA
ACELERAÇÃO ■ NIVELAMENTO DE RECURSOS ■ LINHA DE BALANÇO ■ CORRENTE CRÍTICA
ANÁLISE DE VALOR AGREGADO**

PINI

Resumo de Planejamento e Controle de Obras

Este livro apresenta assuntos como técnica PERT/CPM, estrutura analítica do projeto, diagramas de rede, cálculo de duração das atividades, caminho crítico, folga, nivelamento de recursos, análise probabilística de prazos, acompanhamento de obras, entre outros.

Ao longo dos capítulos, o autor detalha cada passo apresentando a teoria, apontando as práticas, mostrando os erros mais comuns e oferecendo ao leitor exemplos e estudos de casos.

[Acesse aqui a versão completa deste livro](#)