


Resumo de Fundamentos de 
Planejamento e Controle Físico de Obras 
Para Construtoras

Este livro foi desenvolvido com o objetivo de apresentar os fundamentos
de planejamento e controle de obras para profissionais que trabalham em
construtoras. O livro apresenta como desenvolver o sistema de
planejamento, incluindo o procedimento de planejamento e controle, a
estrutura analítica do projeto (EAP), a identificação dos fatores influentes
no cronograma mestre, o cronograma mestre, o gerenciamento de riscos
do projeto, o detalhamento do planejamento, o controle, a análise final e o
encerramento do sistema de planejamento e controle.

A Parte I, que abrange o capítulo 1, apresenta as principais causas de
atrasos e prejuízos em obras. A Parte II, que abrange os capítulos 2 a 4,
apresenta os fundamentos para a implantação do planejamento e controle.

A Parte III, que abrange o capítulo 5, apresenta a visão geral do sistema
de planejamento e controle de obras. A Parte IV, que abrange os capítulos
6 a 9, apresenta a fase de planejamento inicial e os seus componentes.

A Parta V, que abrange os capítulos 10 a 12, apresenta a fase de
planejamento detalhado e os seus componentes. A Parte VI, que abrange
os capítulos 13 e 14, apresenta a fase de controle físico e os seus
componentes.

A Parte VII, que abrange o capítulo 15, apresenta a fase de encerramento
do sistema de planejamento e controle.
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