


Resumo de Gerenciamento de Projetos 
de Capital

Projetos de capital envolvem a construção/expansão de plantas e/ou
instalação de equipamentos tanto para produzir um novo produto quanto
para manter ou ampliar a capacidade de operação. Como geralmente
implicam longos prazos e significativa quantia de dinheiro, apresentam
também um alto risco.

Planejar e executar investimentos com eficácia e eficiência não é tarefa
fácil. Estouro de orçamento acima de 20% e atrasos acima de 50% não
são raros em empresas de todo o mundo.

Entre as diversas causa s, merece destaque a deficiência em gestão.
Neste livro apresenta-se um modelo que procura tornar eficientes e
eficazes os processos que se seguem após a definição das metas de
investimentos na formulação estratégica.

Ou seja, um modelo que permita a escolha dos corretos investimentos e a
execução correta dos projetos (fazer certo a coisa certa). O livro dá
destaque à abordagem conhecida como Front End.

Loading (FEL) e aborda o ciclo completo do investimento, tratando de
processos, ferramentas, pessoas e estrutura organizacional.

Acesse aqui a versão completa deste livro
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